



RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICA E RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO Nº 920093/2021

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

1.1 Identificação

Título do Projeto:			
DEFESA DA MULHER – Enfrentamento à Violência Contra a Mulher RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA / PERNAMBUCO			
Instrumento:			
Termo de Fomento (X) Convênio () Termo de Colaboração () Termo de execução descentralizado ()			
Emenda Parlamentar nº 28850013 Senador Humberto Costa Proposta nº 024589/2021, cadastrada na Plataforma +Brasil Valor: R\$ 150.000,00			
Nome da Entidade Parceira:			
ASSOCIAÇÃO PREPARATÓRIA DE CIDADÃOS DO AMANHÃ			
Objeto da Parceria:			
Dar prosseguimento da realização de palestras sobre prevenção à violência contra a mulher e empoderamento feminino com mulheres do município de Recife e Região Metropolitana / Pernambuco.			
Início da Vigência:	21/12/2021	Término Vigência:	21/12/2022
Nome do Responsável Técnico do Projeto:	Telefones:		
Luís Phelipe Carlos Fonseca de Carvalho	(31) 98671.7068	(31) 4141.6703	
E-mail 1:	E-mail 2:		
aprecia@aprecia.org.br	luiscarvalho@aprecia.org.br luiscogerais@gmail.com		
Endereço da Parceira:		Bairro:	
Rua Aquiles de Lisboa, 353		Lundcéia	
CEP:	Município:	UF:	
33239-052	Lagoa Santa	MG	

1.2. Dados do Relatório de execução:

Nome(s) do(s) responsável(is) pelo relatório:	
Luís Phelipe Carlos Ferreira de Carvalho	
Marisa di Bernardi	
Adriana de Fátima Braga	
Período do relatório de acompanhamento (mês/ano a mês/ano):	21/12/2021 a 30/06/2022

PARTE II – VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO - METAS E ETAPAS

2.1. Metas e Etapas do Projeto (conforme consta na Plataforma + Brasil):

META	Nº da Etapa e Especificação
META 1 - Planejamento das palestras e etapas respectivas como contratação e manutenção do pessoal, mobilização de parceiros e beneficiárias, elaboração de estratégias de comunicação.	1.1 Planejamento, contratação e manutenção do time do projeto, contratação de palestrantes.
	1.2. Mobilização de parceiros e beneficiárias.
	1.3. Produção da Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher”
	1.4. Planejamento e desenvolvimento das atividades de comunicação do projeto e sensibilização do público-alvo quanto à importância do tema.
META 2 - Realização de 20 Encontros sobre prevenção à violência contra as mulheres e empoderamento feminino, com suas etapas respectivas como o desenvolvimento das palestras, elaboração de relatórios e sistematização de vivências e conhecimentos adquiridos.	2.1. Realização de 20 encontros, com 2(duas) Palestras cada, sobre a violência contra a mulher e temas transversais.
	2.2. Diligenciamento de ações para a implementação dos encontros, elaboração de relatório final, sistematização de vivências e conhecimentos adquiridos.

2.2. Quadro comparativo da execução de metas e etapas:

Metas	Etapas	INDICADORES FÍSICOS DE EXECUÇÃO						
		Previsto no Projeto					Realizado	
		Data Início	Data Término	Indicador Físico (descrição)	Unidade	Qtde	Qtde	%
1	1.1	21/12/2021	30/04/2022	Contratação e manutenção do time do projeto e palestrantes.	Mês	5*	5	100%
	1.2	21/12/2021	30/04/2022	Mobilização de parceiros e beneficiárias.	Mês	5	5	100%
	1.3	21/12/2021	30/04/2022	Produção da Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher”	unidade	2.000	2.000	100%
	1.4.	21/12/2021	30/04/2022	Contratação de assessoria de imprensa e desenvolvimento plano de comunicação.	Mês	3	3	100%
2	2.1	21/02/2022	30/05/2022	Realização de 20 encontros, com 2(duas) Palestras cada, sobre a violência contra a mulher e temas transversais.	Mês	3	3	100%
	2.2	21/02/2022	30/05/2022	Diligenciamento de ações para a implementação dos encontros, elaboração de relatório final, sistematização de vivências e conhecimentos adquiridos.	Mês	1	2	100%

*Os membros da equipe do Projeto foram contratados por períodos diferentes, variando de 01 a 04 meses de trabalho, de acordo com o cargo/função, projetando-se 05 meses para execução das Metas / Etapas.

2.3. Comentários e justificativas sobre a execução de etapas e metas do projeto:

O Termo de Fomento foi assinado em 17/12/2021, com prazo de execução até 30/06/2022. Alguns dos locais previstos para a realização das Palestras foram substituídos devido à incompatibilidade de atendimento conforme o cronograma estabelecido, dificuldades relacionadas à ambiência interna e externa, à acessibilidade e a segurança. Tais contratemplos foram identificados durante a execução do Projeto.

As adequações feitas no cronograma não causaram prejuízo ao objeto, objetivos e à aplicação financeira do Termo de Fomento.

2.3.1 Descrição das ações desenvolvidas

Meta 1 -

Planejamento das palestras e etapas respectivas como contratação e manutenção do pessoal, mobilização de parceiros e beneficiárias, elaboração de estratégias de comunicação.

Etapas 1.1 - Contratação e manutenção do time do projeto e palestrantes.

Nessa etapa foi formada a equipe que atuará no Projeto, sendo observado o perfil exigido para a função, bem como os requisitos necessários para atuação junto ao público feminino, capacidade de articulação e de mobilização social.

O Instituto APRECIA realizou processo seletivo com, pelo menos, três propostas, escolhendo aquelas com menor preço, de acordo com a legislação vigente e especificidades de cada cargo, análise de currículo e demais critérios necessários ao desenvolvimento das ações previstas no Projeto (processos inseridos na Plataforma + Brasil).

EQUIPE DE TRABALHO CONTRATADA		
Cargo / Função	Quantidade	Unidade
Coordenador Projeto	01	05 meses
Secretária Administrativa	01	04 meses
Apoio Logístico	01	04 meses
Analista de Responsabilidade Social	01	04 meses
Coordenador de Produção	01	04 meses
Palestrante	02	40 palestras

Foram, também, contratados profissionais/empresas para a realização de:

PRESTADORES DE SERVIÇO		
Cargo / Função	Quantidade	Unidade
Serviços de Fotografia	01	01 mês
Assessoria de Imprensa	01	03 meses

1.2. Mobilização de parceiros e beneficiárias.

Foram realizadas reuniões com a equipe de trabalho presenciais e via “vídeos conferências”, telefone e e-mails, para alinhamento, planejamento das ações, construção adaptação de cronograma de execução e definição das estratégias relativas às atividades das etapas seguintes.

A equipe, de maneira presencial e *online*, realizou reuniões com as Secretarias Municipais da Mulher e de Educação de Recife para apresentação do Projeto e formalização de parcerias, visando a definição e utilização dos espaços educacionais para realização dos Encontros. Foram, também, coletadas informações e sugestões do poder público local quanto ao cronograma e localização geográfica das escolas para maior efetividade das ações.

Foram, também, discutidas as estratégias para a mobilização das mulheres no âmbito da Grande Recife, bem como das alunas, professoras e equipe operacional das escolas públicas para participação nas Palestras, sendo realizadas visitas em alguns espaços, tanto públicos quanto de Associações, Igrejas e similares.

Nessa etapa foi apresentada a Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher” para conhecimento e aprovação, bem como formalizadas parcerias com a Secretaria de Educação de Recife/ Superintendência Pedagógica da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional / Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, bem como com outras Instituições para cessão de espaço apropriado e com ambiência interna e externa adequada para a realização dos eventos.

Foram ainda, realizadas reuniões virtuais com professores e diretores das escolas públicas do município para a formalização de possíveis parcerias para execução do Projeto e prestação de informações e esclarecimentos quanto à importância das Palestras para a equipe docente e discente dos estabelecimentos.

Ainda, foram feitas articulações com a rádio local para divulgação, visita a espaços da rede de proteção a mulher para divulgação da ação no município e elaboração de convites para participação:

- (CRAS– CREAS)
- Centro de Referência em Direitos Humanos / Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife
- Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência
- Centros de Referência de Atendimento à Mulher





Etapa 1.3 - Produção da Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher”

Nessa etapa foi revisto o conteúdo da Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher” e solicitada a aprovação da SNPM. Foram impressas e distribuídas 2.000 cartilhas, bem como feito o cadastro e inscrição das interessadas em participar palestras.





Etapa 1.4 - Planejamento e desenvolvimento das atividades de comunicação do projeto e sensibilização do público-alvo quanto à importância do tema.

Foi contratada Assessoria de Imprensa para atuação no Projeto, sendo que foram realizadas, inicialmente, as seguintes atividades:

- Reuniões presenciais, via “vídeos conferências”, telefone e e-mails, com a equipe gerencial do Projeto para alinhamento, planejamento das ações e adaptação do cronograma de trabalho, considerando a substituição de locais previamente programados, em função de indisponibilidade de alguns por motivo de reforma, ambiência interna inadequada, segurança, medidas restritivas em função, ainda, da Pandemia do Coronavírus.
- Articulação, de forma virtual, com os canais de informação, em nível da Região Metropolitana de Recife/PE para geração de mídia espontânea para as atividades a serem desenvolvidas.
- Início da construção de “esboço” do Plano de Comunicação, para análise do Contratante, visando a divulgação e aceitação do Projeto no município de Recife/PE.
- Construção e postagem de peças de divulgação nas mídias sociais:

Facebook: <https://www.facebook.com/aprecia/>

Instagram: <https://www.instagram.com/aprecia/mulheres>

Site: <https://www.aprecia.org.br> - <https://aprecias.webnode.com/alimenta-brasil2/>

Mídias de Recife – Pernambuco – Releses encaminhados

A divulgação do Projeto foi realizada no âmbito de Recife e entorno através das mídias disponíveis.

Jornais impressos:

- Diário de Pernambuco
- Jornal do Comércio
- Folha de Pernambuco
- Aqui PE

Conteúdo produzido para as redes sociais do projeto DEFESA DA MULHER, especificados de forma sintética.

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES
Palestras em Recife/PE e em Regiões Administrativas do Distrito Federal

A Lei Maria da Penha

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, define que violência doméstica e familiar é CRIME. Além disso, aponta formas de evitar, enfrentar e punir a violência contra a mulher.

Com essa lei, o juiz pode conceder medidas protetivas de urgência, que são ações para proteger a mulher, como o afastamento do agressor, proibição de chegar mais perto da vítima, suspensão do porte de armas, encaminhamento da mulher a programas de proteção, pagamento de pensão, entre outras.

Realização:  Apoio Institucional:   

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Os números da violência são assustadores:

1 em cada 3 mulheres vai ser vítima de algum tipo de violência até o final da sua vida (OMS)

3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em relacionamentos amorosos no Brasil.

Esta realidade precisa mudar, para isso devemos agir!

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES
Palestras em Recife/PE e em Regiões Administrativas do Distrito Federal

A violência contra a mulher não escolhe classe social, cor, raça, religião ou idade. Não se torne uma vítima, denuncie!


TIPOS MAIS COMUNS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Palestras em Recife/PE e em Regiões Administrativas do Distrito Federal

A emocional: de difícil identificação, é aquela em que a vítima é humilhada, xingada, criticada continuamente ou desvalorizada.

A física: empurrar, apertar o braço, bater, morder, estrangular, queimar ou cortar são alguns exemplos.

A sexual: forçar a ter relações sexuais.

A patrimonial: reter dinheiro, cartões e documentos.



Meta 2 -

Realização de 20 Encontros sobre prevenção à violência contra as mulheres e empoderamento feminino, com suas etapas respectivas, como o desenvolvimento das palestras, elaboração de relatórios e sistematização de vivências e conhecimentos adquiridos.

Etapa 2.1 - Realização de 20 encontros, com 2 (duas) Palestras cada, sobre a violência contra a mulher e temas transversais.

Foram realizados 23 (vinte e três) encontros com duas palestras cada e conteúdo conforme a seguir, tendo como beneficiárias 1.025 (mil e vinte e cinco) mulheres participantes, em idade acima de 16 anos da Grande Recife, extrapolando os números estabelecidos na Meta.

DATA	HORA	LOCAL	ENDEREÇO	PÚBLICO
16/fev	19:00	ONG Instituto Viver Mais	Rua Roraima 227 - Camaragibe	42
18/fev	17:00	Escola Municipal Dois Rios	Rua Irmã Maria Evangelista, 83 COHAB	40
19/fev	14:00	Centro Nacional de Avivamento	Avenida Mário Henrique Mafra, 871- Parque Capibaribe	41
21/fev	15:00	Câmara Municipal – Camaragibe	Rua Domingos Sávio Dias Martins, 258	16
19/mar	15:00	Igreja Evangélica Bom Samaritano	Avenida Tancredo Neves, 530- Jardim Paulista	40
21/mar	08:30	Escola de Saúde Grau Técnico	Rua Severino Justino de Oliveira, 715	44
23/mar	15:00	AMEA – Associação dos Moradores da Entra Apulso	Rua JORGE Cordeiro da Costa Eira, 110- Boa Viagem	14
23/mar	19:00	Igreja Batista Kadosh	Rua São Miguel, 345- Afogados	42
10/mai	14:00	Escola de Saúde - Real Hospital Português	Rua do Imperador Pedro II, 310 - Santo Antônio	51
10/mai	18:30	Escola de Saúde - Real Hospital Português	Rua do Imperador Pedro II, 310 - Santo Antônio	60
11/mai	14:00	Centro Social Urbano de São Lourenço da Mata	Rua Pedro Corrêa, 778, Chã de Tábua, São Lourenço da Mata	40

11/mai	18:00	Centro Social Urbano de São Lourenço da Mata	Rua Pedro Corrêa, 778, Chã de Tábuas, São Lourenço da Mata	44
12/mai	14:00	Escola de Aprendizizes - Marinheiros de Pernambuco	Av. Olinda Dom Helder Câmara, s/n, Salgadinho, Olinda-PE	51
13/mai	14:00	Escola de Saúde - Real Hospital Português	Rua do Imperador Pedro II, 310 - Santo Antônio, Recife - PE	52
13/mai	18:30	Escola de Saúde - Real Hospital Português	Rua do Imperador Pedro II, 310 - Santo Antônio, Recife - PE	44
14/mai	08:00	SESC de Pernambuco	Rua 13 de maio, 455, Santo Amaro, Recife-PE	40
18/mai	08:20	Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos	Rua Doutor Pedro Augusto Correia de Araújo, 127, Centro, São Lourenço da Mata	52
18/mai	13:00	Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos	Rua Doutor Pedro Augusto Correia de Araújo, 127, Centro, São Lourenço da Mata	93
19/mai	08:20	Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos	Rua Doutor Pedro Augusto Correia de Araújo, 127, Centro, São Lourenço da Mata	78
20/mai	08:00	colégio Ascenso Ferreira - 98626-5367	Av. Armino Moura, 263 - Porta Larga, Jaboatão dos Guararapes	38
20/mai	19:00	Igreja Presbiteriana de Maranguape II	Rua noventa e quatro, 10, Maranguape II, Paulista-PE	35
21/mai	10:00	Faculdade Central do Recife - FACEN	Rua Velha, 34, Boa Vista, Recife-PE	28
24/mai	10:00	Grau Técnico	Av. Conde da Boa Vista, 1209, Soledade, Recife-PE	40
TOTAL				1.025

Listas de presença com o nome das beneficiárias, CPF e assinatura foram inseridos na Plataforma + Brasil.

Conteúdos Palestras

PALESTRA 1 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Palestrante: Vanessa Ribeiro

- Análise do Panorama atual e tipos de violência
- A Lei Maria da Penha
- Rede de atendimento às mulheres na Grande Recife e acesso aos canais de denúncia.
- Descrição e análise dos tipos mais comuns de violência contra meninas e mulheres
- Desenvolvimento do autocontrole
- Como a postura e atitude corretas podem reduzir os riscos de agressões
- Interação segura com mídias sociais
- Análise do que pode e o que não deve ser compartilhado em mídias sociais e as consequências do uso incorreto das normas de segurança empoderamento frente a situações de risco real ou iminente.

PALESTRA 2 - VALORIZAÇÃO DA MULHER E QUALIDADE DE VIDA

Palestrante: Robson Costa

- A evolução da mulher na sociedade
- O que é qualidade de vida e como conseguir alcançá-la
- Os conceitos e os caminhos para adquirir autoestima e autoconfiança
- Superação dos aspectos negativos de medo e ansiedade
- Como resgatar a coragem e a força de vontade para a construção de sua vida profissional, pessoal e familiar
- Histórias de sucesso e superação.

ALGUNS MOMENTOS DAS PALESTRAS

(Registros fotográficos inseridos na Plataforma+Brasil)





Etapas 2.2 - Diligenciamento de ações para a implementação dos encontros, elaboração de relatório final, sistematização de vivências e conhecimentos adquiridos.

Foram diligenciadas ações de infraestrutura para a realização do trabalho, feitos o Relatório Final de Execução do Projeto e a sistematização das ações, com a publicação das palestras, das vivências e resultados obtidos em forma de Cartilha e/ou Compêndio.

PARTE III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS - INDICADORES	Nº PREVISTO	Nº ALCANÇADO	%
Realizar 20 encontros (com 02 palestras em cada) e participação de pelo menos 40 beneficiárias por ação.	20	23	115%
Capacitar 800 beneficiárias de forma direta.	800	1.025	128%
Distribuir 2.000 cartilhas de Prevenção à Violência contra a Mulher.	2.000	2.000	100%

As participantes responderam a um questionário para verificação dos resultados. Nessa pesquisa foram avaliados itens de planejamento, infraestrutura, docência, material didático, aprendizagem e aplicabilidade do assunto na prevenção da violência contra a mulher.

Itens avaliados:

— PLANEJAMENTO/INFRAESTRUTURA

- Mobilização, comunicação, convocação
- Acesso ao local de realização e transporte:
- Local de realização
- Material distribuído (cartilhas)

— DOCÊNCIA / COORDENAÇÃO

- Participação e interação com o grupo participante
- Clareza, objetividade e conhecimento do assunto
- Carga horária / duração da atividade
- Desempenho do docente / palestrante / Coordenador/facilitador: Vanessa Ribeiro e Robson Costa

— APRENDIZAGEM / ENTENDIMENTO

- Conhecimentos e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidas
- Contribuição para a prevenção da violência contra a mulher

Pesquisas de satisfação e tabulação dos resultados inseridos na Plataforma + Brasil

O Projeto obteve elevado grau de satisfação e de participação do público-alvo, verificado de forma subjetiva, através de depoimentos e relatos individuais, bem como pelas pesquisas de satisfação realizadas nos Encontros realizados.

Número de amostragem do questionário: 230

Instrutor(es): Vanessa Ribeiro e Robson Ribeiro

PLANEJAMENTO / INFRAESTRUTURA

1) Mobilização, comunicação, convocação:

ÓTIMO	203	88,26%
BOM	24	10,43%
REGULAR	2	0,87%
RUIM	1	0,43%

2) Acesso ao local de realização e transporte:

ÓTIMO	195	84,78%
BOM	34	14,78%
REGULAR	1	0,43%
RUIM	0	0,00%

3) Local de realização:

ÓTIMO	191	83,04%
BOM	33	14,35%
REGULAR	6	2,61%
RUIM	0	0,00%

4) Material distribuído (apostilas, textos, cartilhas, etc.):

ÓTIMO	201	87,39%
BOM	27	11,74%
REGULAR	1	0,43%
RUIM	1	0,43%

DOCÊNCIA / COORDENAÇÃO

5 – Participação e interação com o grupo participante:

ÓTIMO	210	91,30%
BOM	18	7,83%
REGULAR	2	0,87%
RUIM	0	0,00%

6 - Clareza, objetividade e conhecimento do assunto:

ÓTIMO	215	93,48%
BOM	15	6,52%
REGULAR	0	0,00%
RUIM	0	0,00%


7 - Carga horária / duração da atividade:

ÓTIMO	192	83,48%
BOM	34	14,78%
REGULAR	4	1,74%
RUIM	0	0,00%


8- Desempenho do docente / palestrante / Coordenador/facilitador: Vanessa e Roson

ÓTIMO	223	96,96%
BOM	7	3,04%
REGULAR	0	0,00%
RUIM	0	0,00%
Nome do docente / palestrante / Coordenador / facilitador:		
ÓTIMO	0	0,00%
BOM	0	0,00%
REGULAR	0	0,00%
RUIM	0	0,00%
Nome do docente / palestrante / Coordenador / facilitador:		
ÓTIMO	0	0,00%
BOM	0	0,00%
REGULAR	0	0,00%
RUIM	0	0,00%
APRENDIZAGEM / ENTENDIMENTO		
09- Conhecimentos e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidas:		
ÓTIMO	207	90,00%
BOM	21	9,13%
REGULAR	2	0,87%
RUIM	0	0,00%
10- Facilidade de entendimento do que foi ensinado:		
ÓTIMO	215	93,48%
BOM	13	5,65%
REGULAR	1	0,43%
RUIM	1	0,43%


Mobilização, comunicação e convocação



Acesso ao local de realização e transporte




Local de realização



■ ÓTIMO 191 ■ BOM 33 ■ REGULAR 6 ■ RUIM 0

Material distribuído



■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

Participação e interação com o grupo



■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

Clareza, objetividade e conhecimento do assunto




■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

Carga horária / duração da atividade



■ ÓTIMO 192 ■ BOM 34 ■ REGULAR 4 ■ RUIM 0

Desempenho do docente



■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

APRENDIZAGEM / ENTENDIMENTO



■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

Facilidade de entendimento



■ ÓTIMO ■ BOM ■ REGULAR ■ RUIM

PARTE IV – RELATÓRIO PARCIAL - de 21/12/2021 a 30/06/2022

DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

Valor global: R\$ 150.000,00
Valor repassado pela União: R\$150.000,00
Contrapartida: R\$ 0
Aplicação financeira dos recursos: (X) poupança () investimento
Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório): R\$ 3.418,10
Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório): R\$ 14.646,10
Data do último extrato bancário: 24/06/2022



PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS		
Descrição	Nº CNPJ	Meta / etapa relativa
Adriana de Fátima Braga	13.413.952/0001-89	1 / 1.2
Marisa Di Bernardi	30.567.809/000-60	1 / 1.3
Luis Phelipe Carlos Ferreira de Carvalho	014.509.356-56	1 / 1.1
VR Treinamentos e Cursos Ltda	32.292.359/0001-76	1 / 2.1
VR Treinamentos e Cursos Ltda	32.292.359/0001-76	2 / 2.1 – 2.2 – 2.4
Stefano Felipe da Cruz Norberto	26.880.547/0001-12	1 / 4.1



SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA MULHERES

MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS



2.3.1										
Nº Meta / Etapa	Descrição (conforme Plano de Trabalho)	Indicador Físico					Indicador Financeiro			
		Unidade*	(A) Qtde. prevista no PT	(B) Qtde realizada	(C) Qtde a realizar (A - B)	(D) Percentual de cumprimento (B/A × 100)%	(E) Valor previsto no Plano de Trabalho R\$	(F) Valor executado até o momento R\$	(G) Valor a executar (E - F) R\$	(H) Percentual de cumprimento (F/E × 100)%
1.1.1	Coordenador Projeto	MÊS	5	4	1	83,33	10.000,00	8.000,00	2.000,00	83,33
1.1.2	Secretária administrativa	MÊS	4	4	0	100	5.040,00	5.040,00	0,00	100
1.1.3	Apoio logístico	MÊS	4	3	1	83,33	5.800,00	4.350,00	1.450,00	83,33
1.4.1	Assessoria de imprensa	MÊS	3	3	0	100	5.400,00	5.400,00	0,00	100
1.2.1	Analista de Responsabilidade social	MÊS	4	4	0	100	7.848,00	7.848,00	0,00	100
1.3.1	Impressão de cartilha de tema Violência	UN	2000	2000	0	100	4.500,00	4.500,00	0,00	100
2.2.1	Palestrante Sênior	UN	20	20	0	100	54.000,00	54.000,00	0,00	100
2.2.2	Palestrante Pleno	UN	20	20	0	100	38.000,00	38.000,00	0,00	100
2.2.3	Serviço de Registro fotográfico	UN	20	0	20	0	7.778,00	0,00	7.778,00	0
2.2.4	Coordenador de produção	MÊS	4	4	0	100	11.634,00	11.634,00	0,00	100
Observações: O plano de trabalho foi executado 92,51%, tendo em saldo bancário o valor remanescente e o rendimento mensal do valor aplicado.										

Lagoa Santa, 30 de novembro de 2021


Luis Felipe Carlos Fonseca de Carvalho
Presidente do Instituto APRECIA



SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA MULHERES

MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

