



RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 906703/2020

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

1.1 Identificação

Título do Projeto:			
DEFESA DA MULHER – Enfrentamento à Violência Contra a Mulher RECIFE / PERNAMBUCO			
Número da Parceria (Plataforma + Brasil):		Nº Processo Administrativo:	
906703/2020		00135.213662/2020	
Instrumento:			
Termo de Fomento (X) Convênio () Termo de Colaboração () Termo de execução descentralizado ()			
Emenda Parlamentar: Senador Humberto Costa Valor: R\$ 150.000,00			
Nome da Entidade Parceira:			
ASSOCIAÇÃO PREPARATÓRIA DE CIDADÃOS DO AMANHÃ			
Objeto da Parceria:			
Realizar ações de empoderamento feminino por meio de atividades – palestras – com o tema “PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”.			
Início da Vigência:	28/12/2020	Término Vigência:	07/06/2021
Nome do Responsável Técnico do Projeto:		Telefones:	
Israel Macedo Breder		(31) 99447-3030	(31) 4141.6703
E-mail 1:		E-mail 2:	
aprecia@aprecia.org.br		israel@aprecia.org.br	
Endereço da Parceira:			Bairro:
Rua Aquiles de Lisboa, 353			Lundcéia
CEP:	Município:		UF:
33239-052	Lagoa Santa		MG

1.2. Dados do Relatório de execução:

Nome(s) do(s) responsável(is) pelo relatório:	
Israel Macedo Breder	
Luis Phelipe Carlos Ferreira de Carvalho	
Marisa di Bernardi	
Período do relatório de acompanhamento (mês/ano a mês/ano):	01/04/2020 a 30/11/2021

PARTE II – VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO - METAS E ETAPAS

2.1. Metas e Etapas do Projeto (conforme consta na Plataforma + Brasil):

META	Nº da Etapa e Especificação
META 1 - Planejamento e mobilização do time do projeto e beneficiárias.	1.1 Contratação e manutenção do time do projeto e palestrantes.
	1.2. Mobilização de parceiros e beneficiárias.
	1.3. Contratação de assessoria de imprensa e desenvolvimento plano de comunicação.
META 2 -. Desenvolvimento do programa de palestras, divulgação e documentação das ações.	2.1. Divulgação das atividades e produção de cartilha de tema Defesa das Mulheres.
	2.2. Realização de 20 (vinte) encontros/com 2 (duas) palestras em cada, com tema VIOÊNCIA CONTRA A MULHER e temas transversais.
	2.3. Elaboração de relatório final, sistematização e publicação de vivências e conhecimentos adquiridos.

2.2. Quadro comparativo da execução de metas e etapas:

Metas	Etapas	INDICADORES FÍSICOS DE EXECUÇÃO						
		Previsto no Projeto					Realizado	
		Data Início	Data Término	Indicador Físico (descrição)	Unidade	Qtde	Qtde	%
1	1.1	01/04/2021	30/11/2021	Contratação e manutenção do time do projeto e palestrantes.	Mês	5*	5	100%
	1.2	01/04/2021	31/10/2021	Mobilização de parceiros e beneficiárias.	Mês	5	5	100%
	1.3	01/04/2021	01/07/2021	Contratação de assessoria de imprensa e desenvolvimento plano de comunicação.	Mês	3	3	100%
2	2.1	01/07/2021	14/09/2021	Divulgação das atividades e produção de cartilha de tema Defesa das Mulheres.	Mês	3	3	100%
	2.2	14/09/2021	28/10/2021	Realização de 20 (vinte) encontros/com 2 (duas) palestras em cada, com tema VIOÊNCIA CONTRA A MULHER e temas transversais.	Unidade	20	23	115%
	2.3			Elaboração de relatório final, sistematização e publicação de vivências e conhecimentos adquiridos.	Mês	1	1	100%

*Os membros da equipe do Projeto foram contratados por períodos diferentes, variando de 01 a 04 meses de trabalho, de acordo com o cargo/função, projetando-se 05 meses para execução das Metas / Etapas.

2.3. Comentários e justificativas sobre a execução de etapas e metas do projeto:

O Termo de Fomento foi assinado em 28/12/2020 e publicado em 15/01/2021, com prazo de vigência até 28/12/2021. De acordo com o Plano de Trabalho, as ações deveriam ser iniciadas em fevereiro do corrente, com as palestras agendadas para realização nos meses de fevereiro, março e abril de 2021.

Contudo, o trabalho teve que ser adiado em função do agravamento da Pandemia do Coronavírus e suas variantes no país, com consequente necessidade de adoção de medidas sanitárias preventivas mais rigorosas de distanciamento social, com fechamento das escolas e espaços públicos, bem como proibição de aglomerações. Isso, diante da necessidade de as ações serem realizadas de forma presencial.

O Projeto foi, efetivamente, iniciado em 01/04/2021 com a seleção e contratação da equipe de gestão do Projeto (Coordenação e Secretaria Administrativa) e construção de plano de ação, formulários, informativos e demais documentos instrucionais necessários para quando da definição do cronograma de execução, de forma a adiantar o processo e facilitar a fluidez do trabalho. Estas atividades foram desenvolvidas à distância, ou seja, em *home office*, respeitando-se as medidas preventivas cabíveis.

A vigência do Termo de Fomento foi prorrogada em 02/07/2021 para término em 07/06/2022, sendo que os 20 Encontros projetados foram agendados e realizados nos meses de setembro e outubro do corrente exercício. As adequações não causaram prejuízo à aplicação financeira do Projeto.

2.3.1 Descrição das ações desenvolvidas

Meta 1 -

Planejamento e mobilização do time do projeto e beneficiárias.

Etapas 1.1 - Contratação e manutenção do time do projeto e palestrantes.

Nessa etapa foi formada a equipe que atuará no Projeto, sendo observado o perfil exigido para a função, bem como os requisitos necessários para atuação junto ao público feminino, capacidade de articulação e de mobilização social.


O Instituto APRECIA realizou processo seletivo com, pelo menos, três propostas, escolhendo aquelas com menor preço, de acordo com a legislação vigente e especificidades de cada cargo, análise de currículo e demais critérios necessários ao desenvolvimento das ações previstas no Projeto (processos inseridos na Plataforma + Brasil).

EQUIPE DE TRABALHO CONTRATADA		
Cargo / Função	Quantidade	Unidade
Coordenador Geral	01	04 meses
Secretária Administrativa	01	04 meses
Design Gráfico	01	01 mês
Analista de Responsabilidade Social	01	04 meses
Apoio Logístico	01	04 meses
Coordenador de Produção	01	04 meses
Palestrante	02	40 palestras

Foram, também, contratados profissionais/empresas para a realização de:

PRESTADORES DE SERVIÇO		
Cargo / Função	Quantidade	Unidade
Serviços de Fotografia	01	01 mês
Assessoria de Imprensa	01	03 meses

Foram realizadas reuniões com a equipe de trabalho via “vídeos conferências”, presenciais com o protocolo adequado, telefone e e-mails, para alinhamento, planejamento das ações, construção de novo cronograma de execução e definição das estratégias relativas às atividades das etapas seguintes. Isso, considerando o adiamento dos encontros em função das medidas preventivas da Pandemia do Coronavírus.



Etapa 1.2 - Mobilização de parceiros e beneficiárias.

A equipe, de maneira presencial e *online*, realizou reuniões com as Secretarias Municipais da Mulher e de Educação de Recife para apresentação do Projeto e formalização de parcerias, visando a utilização dos espaços educacionais para realização dos Encontros, que ainda não se encontravam disponíveis em razão das medidas sanitárias implantadas no município. Foram, também, coletadas informações e sugestões do poder público local quanto ao cronograma e localização geográfica das escolas para maior efetividade das ações.


Foram, também, discutidas as estratégias para a mobilização das mulheres no âmbito da Grande Recife, bem como das alunas, professoras e equipe operacional das escolas públicas para participação nas Palestras, sendo realizadas visitas em alguns espaços, tanto públicos quanto de Associações, Igrejas e similares.

Nessa etapa foi apresentada a Cartilha “Prevenção à Violência contra a Mulher” para conhecimento e aprovação, bem como formalizadas parcerias com a Secretaria de Educação de Recife/ Superintendência Pedagógica da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional / Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, bem como com outras Instituições para cessão de espaço apropriado e com ambiência interna e externa adequada para a realização dos eventos.

Foram ainda, realizadas reuniões virtuais com professores e diretores das escolas públicas do município para a formalização de possíveis parcerias para execução do Projeto e prestação de informações e esclarecimentos quanto à importância das Palestras para a equipe docente e discente dos estabelecimentos.

Ainda, foram feitas articulações com a rádio local para divulgação, visita a espaços da rede de proteção a mulher para divulgação da ação no município e elaboração de convites para participação:

- (CRAS– CREAS)
- Centro de Referência em Direitos Humanos / Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife
- Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência
- Centros de Referência de Atendimento à Mulher





Reuniões da equipe

Etapa 1.3 - Contratação de assessoria de imprensa e desenvolvimento plano de comunicação.

Foi contratada Assessoria de Imprensa para atuação no Projeto, sendo que foram realizadas, inicialmente, as seguintes atividades:

- Reuniões, via “vídeos conferências”, telefone e e-mails, com a equipe gerencial do Projeto para alinhamento, planejamento das ações e construção de novo cronograma de trabalho, considerando o adiamento das atividades em função da Pandemia do Coronavírus.
- Articulação, também de forma virtual, com os canais de informação, em nível da Região Metropolitana de Recife/PE para geração de mídia espontânea para as atividades a serem desenvolvidas.
- Início da construção de “esboço” do Plano de Comunicação, para análise do Contratante, visando a divulgação e aceitação do Projeto no município de Recife/PE.
- Construção e postagem de peças de divulgação nas mídias sociais:
Facebook: <https://www.facebook.com/aprecia/>
Instagram: <https://www.instagram.com/aprecia/mulheres>
Site: <https://www.aprecia.org.br> - <https://aprecias.webnode.com/alimenta-brasil2/>

Mídias de Recife – Pernambuco – Releses encaminhados

Jornais impressos:

- ✓ Diário de Pernambuco
- ✓ Jornal do Comércio
- ✓ Folha de Pernambuco
- ✓ Aqui PE

Webjornais de Recife - Pernambuco		
Veículo	Cidade	Expediente
pe 360 Graus	Recife	☒
JC on line	Recife	☒
Pernambuco.com	Recife	☒
Agência Governo de PE	Pernambuco	☒
Pousadas em Recife	Rádios do Recife	
Encontra Recife	Encontra Centro de Recife	
	Correio do Grande Recife	
	PE News	
	Correio de Pernambuco	
	Blog do Firmino Caetano	
	Guia Grande Recife	
	Portal NE 45	

Conteúdo produzido para as redes sociais do projeto DEFESA DA MULHER de **forma sintética**.

JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021



VEM AÍ O PROJETO EM DEFESA DA MULHER

Serão atendidas 800 mulheres entre 12 e 60 anos que terão a oportunidade de participar das palestras de forma gratuita.

Será uma parceria inédita no município. A iniciativa promoverá o empoderamento feminino, valorização da mulher e o aumento de sua autoestima. Em breve, será divulgado o cronograma das ações.



OFICINAS E PALESTRAS

Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Mulheres
Projeto Defesa da Mulher
As articulações seguem com toda a força com a equipe do Instituto APRECIA, preparando o evento para o público de Recife.



RECIFE PODE SE PREPARAR!

Vem aí a realização de palestras e oficinas sobre ações preventivas, identificação dos tipos mais comuns de violência, de como evitar se tornar vulnerável e também como agir, de forma segura, nas redes sociais.

Sob a coordenação do Instituto APRECIA e com investimentos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, o projeto será desenvolvido por **Vanessa Ribeiro**, especialista renomada em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres, atuante de forma notável em todo o Brasil.

O projeto beneficiará 800 recifenses, professoras e alunas da Rede Municipal de Ensino, mulheres encaminhadas pelo CRAS, pela Secretaria da Mulher de Recife e demais equipamentos sociais da região.

Breve mais informações!!!!



Oficinas e Palestras sobre Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Mulheres

Instrutora:
Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres.

Município: **Recife e Região Metropolitana**

Período:
2ª. quinzena de agosto de 2021

Realização:





Apoio Institucional:



Algumas postagens



OLÁ MULHERES DE RECIFE!

Serão realizadas Palestras e Oficinas sobre ações preventivas, identificação dos tipos mais comuns de violência, de como evitar se tornar vulnerável e também como agir de forma segura nas redes sociais.

FAÇAM LOGO A SUA INSCRIÇÃO!!!! É gratuito!!!

DIA	HORARIO	LOCAL	INSCRIÇÕES
14/09 TERÇA	9 horas	AMAR Rua Almirante Nelson Fernandes S/N, Dentro do Parque Santos Dumont - Boa Viagem	(81) 99736-0439
	17 horas	IGREJA FAMÍLIA 61 Av. Beira Mar 114 - Boa Viagem	(81) 99789-2933
15/09 QUARTA	8 horas	COLÉGIO ASCENSO FERREIRA Av. Armandinho Moura, 263 - Ponta Larga, Jaboatão dos Guararapes	(81) 3341-3994
	13 horas	INSTITUTO ALCANCE Rua Rosário do Oeste - Jordão	(81) 99835-4021
16/09 QUINTA	10 horas	ONG - CASA DE MELU PAI Rua Larga, 52 - OLINDA/PE	(81) 99780-8631
	14 horas	ONG - CASA DE MELU PAI Rua Ana Rita, 60E, Buítes - Rio Doce - OLINDA/PE	(81) 99780-8631
17/09 SEXTA	7 horas	COLÉGIO SANTA CATARINA Estrada do Arraial, 2740 - Tamaraíra	(81) 99138-5630
	19 horas	IGREJA BATISTA MISS LARAZ Av. André Vidal de Negreiros, 78 - Cohab Barro (Linha Perpetua Nova)	(81) 98533-4312
18/09 SÁBADO	10 horas	ASSOCIAÇÃO ARIAS SAÚDE E CIDADANIA Rua Barros Sobrinho, 230 - Azeite	(81) 99835-4021

Nada, absolutamente nada, justifica uma violência.

ATENÇÃO Recife

OFICINAS E PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES
Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres

DIA	HORARIO	LOCAL	INSCRIÇÕES
14/09 TERÇA	9 horas	AMAR Rua Almirante Nelson Fernandes S/N, Dentro do Parque Santos Dumont - Boa Viagem	(81) 99736-0439
	17 horas	IGREJA FAMÍLIA 61 Av. Beira Mar 114 - Boa Viagem	(81) 99789-2933
15/09 QUARTA	8 horas	COLÉGIO ASCENSO FERREIRA Av. Armandinho Moura, 263 - Ponta Larga, Jaboatão dos Guararapes	(81) 3341-3994
	15 horas	INSTITUTO ALCANCE Rua Rosário do Oeste - Jordão	(81) 99835-4021
16/09 QUINTA	10 horas	ONG - CASA DE MELU PAI Rua Larga, 52 - OLINDA/PE	(81) 99780-8631
	14 horas	ONG - CASA DE MELU PAI Rua Ana Rita, 60E, Buítes - Rio Doce - OLINDA/PE	(81) 99780-8631
17/09 SEXTA	7 horas	COLÉGIO SANTA CATARINA Estrada do Arraial, 2740 - Tamaraíra	(81) 99138-5630
	19 horas	IGREJA BATISTA MISS LARAZ Av. André Vidal de Negreiros, 78 - Cohab Barro (Linha Perpetua Nova)	(81) 98533-4312
18/09 SÁBADO	10 horas	ASSOCIAÇÃO ARIAS SAÚDE E CIDADANIA Rua Barros Sobrinho, 230 - Azeite	(81) 99835-4021

Mês de OUTUBRO/2021

PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES

Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres

Outubro 2021

Recife/PE

DEFESA DA MULHER
Palestras sobre Prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres

ATENÇÃO MULHERES DE RECIFE E OLINDA!!!

Outubro 2021

Direitos da mulher, posturas e atitudes em situação de violência, rede de atendimento, identificação dos tipos mais comuns de violência, como evitar se tornar vulnerável e, também, como agir de forma segura nas redes sociais.

Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres

Confira os dias, horários e locais! NÃO PERCA!!!!!! É gratuito (81) 97907.3988

PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES

Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres

Recife/PE

DIA	HORARIO	LOCAL
19/09 TERÇA	15 horas	CCN LENHADORES R. Moçambique, 160 - Mucambo, Recife
	19 horas	JUNDAÇÃO NOROESTE DE MARIA Rua Apicorô, 40 - Alto da Cruz, Aguaros, Olinda
20/09 QUARTA	10 horas	ONG PROJETO PROSTAS Avenida Sul Governador Celso Ramos, 110, São José, Recife
	19 horas	IGREJA BATISTA MISS LARAZ Av. André Vidal de Negreiros, 78 - Cohab Barro, Olinda
21/09 QUINTA	10 horas	COOPERATIVA COMA Av. Senador Nogueira, 444, Olinda, Olinda
	17 horas	AMAR Rua Almirante Nelson Fernandes S/N, Parque Santos Dumont, Boa Viagem, Recife
22/09 SEXTA	10 horas	ASSOCIAÇÃO ARIAS SAÚDE E CIDADANIA Rua Barros Sobrinho, 230 - Azeite, Recife
	18:30 horas	IGREJA MONTENEGRO AGAPE Av. Imbuieiro, 1419 - Imbuieiro, Recife
23/09 SÁBADO	14 horas	ONG CASA DE MELU PAI Rua Ana Rita, 60E, Buítes, Recife
	16 horas	COLÉGIO ASCENSO FERREIRA Av. Armandinho Moura, 263, Ponta Larga, Jaboatão dos Guararapes
24/09 DOMINGO	13 horas	IGREJA NOVO NAACENTENHO Rua Larga, 91, Buítes, Olinda
	19 horas	ESCOLA MUNICIPAL PROJETO MENOR Rua C.A. 15, São José, Olinda
25/09 SEGUNDA	14 horas	MENSAJES FLORIS Rua Capim, 72, Olinda
	19 horas	IGREJA PORTAL 41 Rua Marques de Olinda, 214, Centro, Recife

DEFESA DA MULHER

Outubro 2021

PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Direitos da mulher, posturas e atitudes em situação de violência, rede de atendimento, identificação dos tipos mais comuns de violência, como evitar se tornar vulnerável e, também, como agir de forma segura, nas redes sociais.

Vanessa Ribeiro
Especialista em segurança, treinamento e defesa pessoal para mulheres

Dia: 19 de outubro de 2021 - TERÇA-FEIRA

Horário: de 15h a 17h40min

COM LENHADORES
Rua Moçambique, 160 - Mucambo

INFORMAÇÕES: (81) 97907.3988

Modelo Cartaz (feito para todas as escolas)

Meta 2 -

Desenvolvimento do programa de palestras, divulgação e documentação das ações.

Etapa 2.1 - Divulgação das atividades e produção de cartilha de tema Defesa das Mulheres.

Nessa etapa foi definido o Cronograma de Execução dos Encontros e realizada a divulgação do Projeto no âmbito do município de Recife, através das mídias disponíveis e apontadas pela Assessoria de Imprensa, conforme Etapa anterior. O time do Projeto e parceiros mobilizaram as mulheres nos locais estratégicos, articulando o engajamento do público feminino e enfatizando a importância e necessidade de ações de proteção à mulher.

Foram impressas e distribuídas 2.000 cartilhas de Prevenção à Violência contra a Mulher, bem como feito o cadastro e inscrição das interessadas em participar das palestras.



Capa e primeira página Cartilha
Arquivo completo inserido na Plataforma + Brasil



Inscrição das beneficiárias

Etapa 2.2 - Realização de 20 (vinte) encontros/com 2 (duas) palestras em cada, com tema VIOÊNCIA CONTRA A MULHER e temas transversais.

Foram realizados 23 (vinte e três) encontros com duas palestras cada e conteúdo conforme a seguir, tendo como beneficiárias 887 (oitocentos e oitenta e sete) mulheres participantes, em idade acima de 16 anos da Grande Recife, extrapolando os números estabelecidos na Meta.

PROJETO DEFESA DA MULHER – RECIFE/PE ENCONTROS REALIZADOS		
DATA	LOCAL DA AÇÃO	NÚMERO PARTICIPANTES
14/09/2021	AMAR	41
14/09/2021	Igreja da Família 61	35
15/09/2021	Colégio Ascenso Ferreira	40
16/09/2021	ONG Casa de meu Pai	44
17/09/2021	Igreja Batista Missionária La Paz	39
18/09/2021	Associação Areias Saúde e Cidadania	43
19/10/2021	VFDU	37
19/10/2021	Fundação Sorriso de Maria	45
20/10/2021	ONG Pequenos Profetas	44
20/10/2021	ONG Pequenos Profetas	44
21/10/2021	Cooperativa CDNA	36
21/10/2021	AMAR	37
22/10/2021	Associação Mulheres	35
22/10/2021	Associação Mulheres	18
23/10/2021	Associação Areias Saúde e Cidadania	44
23/10/2021	Igreja Ministério Agape	46
25/10/2021	CAMM Centro atendimento Meninos e meninas	21
25/10/2021	ONG Casa de meu Pai	36
26/10/2021	Colégio Ascenso Ferreira	40
26/10/2021	Igreja Novo Nascimento	36
27/10/2021	Escola municipal Pro Menor	44
28/10/2021	Missão Flores	42
28/10/2021	Igreja Portal 61	40
23 Encontros	TOTAL DE BENEFICIÁRIAS	887

Listas de presença com o nome das beneficiárias, CPF e assinatura foram inseridos na Plataforma + Brasil.

PALESTRA 1 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Palestrante: Vanessa Ribeiro

- Análise do Panorama atual e tipos de violência
- A Lei Maria da Penha
- Rede de atendimento às mulheres no Distrito Federal e acesso aos canais de denúncia.
- Descrição e análise dos tipos mais comuns de violência contra meninas e mulheres
- Desenvolvimento do autocontrole
- Como a postura e atitude corretas podem reduzir os riscos de agressões
- Interação segura com mídias sociais
- Análise do que pode e o que não deve ser compartilhado em mídias sociais e as consequências do uso incorreto das normas de segurança

✓ **Técnicas de comportamento preventivo e defensivo**

A adoção de técnicas de comportamento seguro no dia a dia se mostra a melhor maneira de evitar o envolvimento em qualquer tipo de conflito.

✓ **Técnicas de ação diante de ameaça ou situações de agressão**

O comportamento seguro diante de ameaça aumenta drasticamente a chance de resolução de uma situação potencialmente perigosa sem a necessidade de uso da força, assim como ensina a mulher como se colocar em uma situação de vantagem caso o conflito seja inevitável.

✓ **Trabalho de encorajamento.**

Desenvolver a redução do medo, o aumento da coragem e a capacidade de empoderamento frente a situações de risco real ou iminente.

PALESTRA 2 - VALORIZAÇÃO DA MULHER E QUALIDADE DE VIDA


Palestrante: Robson Costa

- A evolução da mulher na sociedade.
- O que é qualidade de vida e como conseguir alcançá-la.
- Os conceitos e os caminhos para adquirir autoestima e autoconfiança.
- Superação dos aspectos negativos de medo e ansiedade.
- Como resgatar a coragem e a força de vontade para a construção de sua vida profissional, pessoal e familiar.
- Histórias de sucesso e superação.

O trabalho foi dividido em 02 partes, sendo a primeira realizada no mês de setembro/2021 e a segunda em outubro/2021.



Palestrantes





Regina Célia Almeida, vice-presidente do Instituto Maria da Penha e gerente de causas do Instituto Avon



Palestrantes Robson Ribeiro e Vanessa Ribeiro com o presidente da ONG Pequenos Profetas, Demetrius Demetrio.



Palestrantes Robson Ribeiro, Vanessa Ribeiro e Sra. Livia Magalhães – OAB Pernambuco



Vanessa Ribeiro e Robson Ribeiro com Edileuca Sá Barreto, presidente da Fundação Sorriso de Maria.



Edilene Silva, representante do Instituto Maria da Penha.



Líder comunitária e estudante de serviço social, senhora Patrícia Viúva. Estiveram presentes também Ana Maria da Silva, educadora social do Projovem, Maria Aparecida Rebelo, educadora social.



Pastora Leda Marinho, gerente de projetos da prefeitura de Ipojuca



Com o diretor da escola, Sr. Marcelo Villarinho.

Parceiros e apoiadores



Uso do álcool em gel



Medidas de prevenção e controle da Pandemia do Coronavírus



Palestra na AMAR



Palestra realizada na Fundação Sorriso de Maria.



Igreja Ministério Agape



Colégio Assensio Ferreira



PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO DAS MÃES E FAMÍLIAS RARIAS – AMAR



Entrega das cartilhas na palestra – Associação Sorriso de Maria



Ministério Agape



Praça Quinta Etapa



ONG Casa de Meu Pai



Momentos das palestras

PARTE III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS - INDICADORES	Nº PREVISTO	Nº ALCANÇADO	%
Realizar 20 encontros (com 02 palestras em cada) e participação de pelo menos 40 beneficiárias por ação.	20	23	115%
Capacitar 800 beneficiárias de forma direta.	800	887	111%
Distribuir 2.000 cartilhas de Prevenção à Violência contra a Mulher.	2.000	2.000	100%

As participantes responderam a um questionário para verificação dos resultados. Nessa pesquisa foram avaliados itens de planejamento, infraestrutura, docência, material didático, aprendizagem e aplicabilidade do assunto na prevenção da violência contra a mulher.

Itens avaliados:

— PLANEJAMENTO/INFRAESTRUTURA


- Mobilização, comunicação, convocação
- Acesso ao local de realização e transporte:
- Local de realização
- Material distribuído (cartilhas)


— DOCÊNCIA / COORDENAÇÃO

- Participação e interação com o grupo participante
- Clareza, objetividade e conhecimento do assunto
- Carga horária / duração da atividade
- Desempenho do docente / palestrante / Coordenador/facilitador: Vanessa Ribeiro e Robson Costa

— APRENDIZAGEM / ENTENDIMENTO

- Conhecimentos e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidas
- Contribuição para a prevenção da violência contra a mulher





Pesquisas de satisfação e tabulação dos resultados inseridos na Plataforma + Brasil

O Projeto obteve elevado grau de satisfação e de participação do público-alvo, verificado de forma subjetiva, através de depoimentos e relatos individuais, bem como pelas pesquisas de satisfação realizadas nos Encontros realizados.

PARTE IV – DESEMPENHO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

Valor global: R\$ 150.000,00
Valor repassado pela União: R\$150.000,00
Contrapartida: R\$ 0
Aplicação financeira dos recursos: (X) poupança () investimento
Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório): R\$ 992.53
Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório): R\$ 992.53
Data do último extrato bancário: 30/11/2021

Descrição	Nº CNPJ	Meta / etapa relativa
Foxy Editora Gráfica Eireli	10.242.877/0001-42	2 / 1.2
VR Treinamentos e Cursos Eireli	32.292.359/0001-76	1 / 1.3 – 2.1
VR Treinamentos e Cursos Eireli	32.292.359/0001-76	2 / 2.1 – 2.2 - 2.3 – 3.1
Planejar Comunicação Integrada Ltda	71.365.167/0001-02	2 / 1.1
Adriana de Fátima Braga	13.413.952/0001-89	1 / 1.2
A. Ogioni Barbosa Breder - ME	18.116.073/0001-09	1 / 1.1
Stefano Felipe da Cruz Norberto	26.880.547/0001-12	1 / 1.5



SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA MULHERES

MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS



2.3.1

Nº Meta / Etapa	Descrição (conforme Plano de Trabalho)	Indicador Físico					Indicador Financeiro			
		Unidade*	(A) Qtde. prevista no PT	(B) Qtde realizada	(C) Qtde a realizar (A - B)	(D) Percentual de cumprimento (B/A × 100) %	(E) Valor previsto no Plano de Trabalho R\$	(F) Valor executado até o momento R\$	(G) Valor a executar (E - F) R\$	(H) Percentual de cumprimento (F/E × 100) %
1.1.1	Coordenador Projeto	MÊS	4	4	0	100%	7.848,00	7.848,00	0,00	100%
1.1.2	Secretária administrativa	MÊS	4	4	0	100%	5.040,00	5.040,00	0,00	100%
1.1.3	Apoio logístico	MÊS	4	4	0	100%	5.800,00	5.800,00	0,00	100%
1.1.5	Assessoria de imprensa	MÊS	3	3	0	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	100%
1.2.1	Analista de Responsabilidade social	MÊS	4	4	0	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	100%
2.1.1	Designer Gráfico	MÊS	1	1	0	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	100%
2.1.2	Impressão de cartilha de tema Violência	UN	2000	2000	0	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	100%
2.2.1	Palestrante Sênior	UN	20	20	0	100%	54.000,00	54.000,00	0,00	100%
2.2.2	Palestrante Pleno	UN	20	20	0	100%	38.000,00	38.000,00	0,00	100%
2.2.3	Serviço de Registro fotográfico	UN	20	20	0	100%	7.778,00	7.778,00	0,00	100%
2.3.1	Coordenador de produção	MÊS	4	4	0	100%	11.634,00	11.634,00	0,00	100%

Observações: O plano de trabalho foi executado 100%, tendo em saldo bancário apenas o rendimento mensal do valor aplicado.



SECRETARIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA MULHERES

MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS



Lagoa Santa, 30 de novembro de 2021

De acordo.

Luís Felipe Carlos Fonseca de Carvalho
Presidente do Instituto APRECIA